



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН**

**ПРИКАЗ**

10 октября 2023 г.

№ 1369

станция Полтавская

**Об утверждении дорожной карты подготовки  
и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего общего образования в  
Красноармейском районе в 2023-2024 учебном году**

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2023-2024 учебном году, руководствуясь Положением об управлении образования, утвержденном Решением Совета депутатов муниципального образования Красноармейский район от 25 января 2023 года №40/10, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить дорожную карту подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2023-2024 учебном году.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника управления образования администрации муниципального образования Красноармейский района Е.Г.Косову.
3. Приказ вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности  
начальника управления образования  
администрации муниципального образования  
Красноармейский район



И.В. Беляева

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

приказом начальника управления  
образования администрации  
муниципального образования  
Красноармейский район  
от 10 10 2023 № 1369

**«ДОРОЖНАЯ КАРТА»**  
**подготовки и проведения государственной итоговой аттестации**  
**по образовательным программам основного общего и среднего общего образования**  
**в Красноармейском районе в 2023-2024 учебном году**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
<b>1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году</b>			
1.1	Проведение статистического анализа по итогам ГИА в 2023 году. Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11, ГИА-9. Публикация информационно-справочных материалов по итогам ГИА в 2023 году. Подготовка и издание сборника «Вестник образования»	Июль - август 2023 года июль – август 2024 года	Н.Н.Екимова Е.В. Касьянова Ю.Н. Жевновак РИМК
1.2	Проведение анализа планов ОО по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам среднего образования в 2023-2024 учебном году	ноябрь 2023 года	Н.Н.Екимова
1.3	Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11 (12) классов, в том числе и выпускников, сдающих экзамены в сентябрьские сроки	сентябрь 2023 года сентябрь 2024 года	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
1.4	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении».	сентябрь 2023 года сентябрь 2024 года	Е.В. Касьянова

1.5	Представление итогов проведения ГИА- с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах: - руководителей общеобразовательных организаций; - методистов МБУ РИМК при УО; - руководителей методических объединений; - муниципальных тьюторов; - учителей предметников;	июль-август 2023 года	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак Н.П. Романова
1.6	Проведение методического анализа результатов диагностических работ	по итогам выполнения работы	Л.А. Свичкарь Муниципальные тьюторы
1.7	Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году	Сентябрь-октябрь 2023 года	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н. Жевновак
1.8	Проведение анализа результатов работы школ по подготовке и проведению ГИА в 2023 году	до 20.08.2023 года	Ю.Н. Жевновак Н.Н.Екимова
1.9	Проведение совещания с руководителями школ с последующим собеседованием о проблемах, стоящих перед школами в текущий период	октябрь 2023 года январь, март 2024 года	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
1.10	Проведение анализа результатов ЕГЭ в общеобразовательных организациях с профильным обучением	сентябрь - ноябрь 2023	Н.Н.Екимова
<b>2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов</b>			
2.1	Организация и проведение муниципальной диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования	Сентябрь-октябрь 2023-апрель 2024	Учебный отдел
2.2	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным организациям района по подготовке обучающихся в ГИА	сентябрь-май 2022-2023	Н.П. Романова Н.Н.Екимова Ю.Н. Жевновак

2.3	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче русского языка, математики, иностранным языкам, предметам по выбору	сентябрь-май 2023-2024	Н.Н.Екимова Ю.Н. Жевновак
	Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по подготовке обучающихся к ГИА-2023	сентябрь-май 2023-2024	Е.Г.Косова
	Организация информационно-разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь-май 2023-2024	Н.П. Романова Н.Н.Екимова Ю.Н. Жевновак
2.2	Участие в обучающих семинарах (выездных и в дистанционном режиме).	Сентябрь 2023	Н.Н. Екимова
2.3	Оказание методической помощи муниципальным тьюторам по предметам	ноябрь 2023 - апрель 2024	Н.П. Романова
2.4	Участие в курсах повышения квалификации учителей по учебным предметам ГИА-9 и ГИА-11	В соответствии с графиком ИРО	Н.П. Романова
2.5.	Реализация плана мероприятий по повышению качества образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях	по отдельному плану	Н.Н.Екимова Н.П. Романова
2.6.	Участие в курсах повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам (приложение №2)	по отдельному графику	Н.П. Романова
2.7	Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2023-май 2024	Н.П. Романова
2.8	Совещание для руководителей, учителей математики и русского языка общеобразовательных организаций, работающих в сложных социальных условиях	февраль - март 2024	учебный отдел
2.9	Организация работы межшкольных факультативов: - для обучающихся 9, 11(12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; - для обучающихся, планирующих поступать в вузы	октябрь 2023-май 2024	Н.П. Романова

2.10	Планирование мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9, ГИА-11	сентябрь 2023 — май 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
2.11	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче физики, математики, русского языка, устной части по иностранным языкам с участием специалистов ИРО	октябрь 2023-май 2024	Н.П. Романова
2.12	Организация и проведение обучающих семинаров (выездных и в дистанционном режиме) для участников ГИА, показавших низкие результаты краевых и муниципальных диагностических работ	в течение учебного года	Н.П. Романова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
2.13	Проведение муниципальных обучающих семинаров с тьюторами, руководителями методических объединений, учителями-предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА-11.	октябрь 2023 январь 2024 март 2024	Е.В. Алинченко Руководители школ
2.14	Оказание методической (консультативной) помощи учителям, ведущим подготовку учащихся к сдаче экзаменов по выбору	по заявкам школ	Н.П. Романова
<b>3.Нормативно-правовое обеспечение ГИА</b>			
3.1.	Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА в 2024 году в Красноармейском районе Краснодарского края	сентябрь 2023 - июнь 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак

3.2.	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению ГИА:</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2024 году»;</p> <p>«О работе телефонов «горячей линии»;</p> <p>«О местах регистрации участников ГИА по образовательным программам среднего общего образования в Красноармейском районе в 2024 году»;</p> <p>«О проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2024 году»;</p> <p>«Об утверждении «рабочей группы» по организации и проведению ГИА»;</p> <p>«Об обеспечении информационной безопасности при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Красноармейском районе в 2024 году»;</p> <p>«Об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА»;</p> <p>«О проведении ГИА в основной период»</p>	<p>октябрь 2023</p> <p>сентябрь 2023</p> <p>октябрь 2023</p> <p>ноябрь 2023</p> <p>март 2024</p> <p>март 2024</p> <p>май 2024</p>	<p>Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак</p>
3.3	<p>Предоставление муниципальных схем в ЦОКО по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-проведению итогового сочинения (изложения);</li> <li>-проведению ЕГЭ и ГВЭ;</li> <li>-сбору и хранению видеозаписи при проведении ЕГЭ;</li> <li>-доставке экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ и РЦОИ;</li> <li>-хранению материалов ЕГЭ</li> </ul>	<p>ноябрь 2022- март 2023</p>	<p>Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак</p>
3.4	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения):</p> <p>«О проведении итогового сочинения (изложения) в Красноармейском районе в 2023-2024 учебном году»;</p> <p>«Об организации информационно-разъяснительной работы при проведении сочинения (изложения) в Красноармейском районе»;</p> <p>«О местах регистрации на участие в сочинении (изложении)»;</p>	<p>октябрь 2023</p>	<p>Е.В. Касьянова</p>



3.5	Распространение методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА в 2024 году	По мере опубликования федеральных и региональных документов	Ю.Н.Жевновак Н.Н. Екимова руководители школ
3.6	Распространение методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению)	октябрь-ноябрь 2023	Н.П. Романова , руководители школ
3.7.	Распространение «Памятки для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам	октябрь 2023 ноябрь 2023	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак руководители школ
3.8.	Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА: -рекомендации по оформлению школьных и предметных, информационных стендов; -рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); -рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; -рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; -рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников	октябрь 2023 — май 2024	Ю.Н.Жевновак Н.Н. Екимова руководители школ
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА</b>			
4.1.	Подготовка расчета к смете расходов на 2024 год по государственной программе Краснодарского края «Развитие образования», по муниципальной программе «Развития образования»	ноябрь-декабрь 2023 год	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак

4.3.	Предоставление расчетов средств, выделяемых из краевого бюджета в 2024 году на организацию и проведение ГИА в соответствии с государственной программой Краснодарского края "Развитие образования", в том числе на: -оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА (членов ГЭК, руководителей, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной" комиссии и ПК); -обеспечение видеонаблюдения; -дооборудование ППЭ; -обеспечение функционирования каналов связи; -обновление ключей шифрования	ноябрь-декабрь 2024	Н.Е. Екимова
4.4.	Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА		Н.Н. Екимова
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>			
5.1.	Участие в совещаниях и конференциях	по плану МОиМП КК	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
5.2.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников пунктов проведения экзаменов, общественных наблюдателей, организаторов ППЭ, технических специалистов	февраль-март 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак Л.А. Свичкарь
5.3.	Организация и проведение подготовки с последующим тестированием: на муниципальном уровне: -организаторов ППЭ; -технических специалистов ППЭ; -общественных наблюдателей; -специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; -ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ	29 марта- 30 апреля 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак



5.4	Участие в обучающих семинарах и вебинарах, организованных ФИПИ	по плану ФИПИ	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак Л.А. Свичкарь
5.5	Участие в обучении на региональном уровне: -руководителей ППЭ; -членов ГЭК	по плану МОиМП КК	Е.Г.Косова, Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак члены ГЭК, руководители ППЭ

### 6. Организационное сопровождение ГИА

6.1.	участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году, в том числе в апробациях 2023-2024 учебного года: - участие в проведении ЕГЭ с использованием технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» - участие в апробации ЕГЭ по физике по технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудиториях ППЭ - участие в апробации ЕГЭ по обществознанию по технологии печати полного комплекта ЭМ в аудиториях ППЭ, технологии передачи ЭМ по сети «Интернет» и сканирования в аудитории	по графику Рособнадзора	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
6.2	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительные сроки	Согласно федеральному графику	Е.Г. Косова Н.Н. Екимова Е.В. Касьянова
6.3.	Организация проведения ГИА в Красноармейском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки	Согласно федеральному графику	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.4.	Создание рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2024 году	сентябрь 2023— май 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.5.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии		С.В.Подзоров Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак Е.Г. Косова

6.6.	Обеспечение деятельности психолого-медико-педагогических комиссий (далее – ПМПК) по вопросу подготовки и оформления рекомендаций о создании особых условий в ППЭ для участников ГИА	Ю.Н.Жевновае	И.В. Салькова Ю.Н.Жевновак
	Проведение совещаний со специалистами ПМПК по вопросам подготовки и оформления рекомендаций для участников ГИА	ноябрь 2023 г	Ю.Н.Жевновак, А.В. Рыжов
	Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль-сентябрь 2024г	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
	Организация мониторинга движения выпускников. Направление в РЦОИ КК списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё	ежемесячно	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак

	<p>Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК и сотрудниками управления образования</p>	<p>ГИА 15 марта 2024 г (досрочный период), не позже 7 мая 2024 г (основной период), не позже 20 августа 2024 г (дополнительный период)  ГИА-9: не позже 6 апреля 2024 г (досрочный период), не позже 7 мая 2024 г (основной период), не позже 18 августа 2024 г (дополнительный период)</p>	<p>Н.Н.Екимова, Ю.Н.Жевновак, члены ТЭК, руководитель ППЭ</p>
	<p>Участие в организации личных кабинетов для размещения в защищённой сети экзаменационных материалов</p>	<p>апрель-сентябрь 2024 г</p>	<p>Ю.Н.Жевновак</p>
	<p>Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА</p>	<p>февраль-июль 2024 г</p>	<p>Ю.Н.Жевновак  Н.Н. Екимова  И.В.Беляев</p>
	<p>Организация работы ПК, членов ГЭК, конфликтной комиссии</p>	<p>февраль 2024 г  март 2024г  апрель 2024 г  май-июль 2024 г  сентябрь 2024 г</p>	<p>Н.Н. Екимова  Ю.Н.Жевновак</p>

6.7	<b>Организация муниципального тестирования по обязательным предметам и предметам по выбору</b>	ноябрь 2023 - март 2024	Л.А. Свичкарь, Н.Н.Екимова, Ю.Н.Жевновак
6.8	<b>Проведение муниципальных диагностических и проверочных работ. Анализ МДР, КДР</b>	по отдельному плану	Е.Г.Косова, специалисты учебного отдела, руководители школ.
	Итоговое устное собеседование по русскому языку в 9 классе	Согласно федеральному графику	Ю.Н.Жевновак
	тестирование системы видеонаблюдения перед основным и досрочным периодом ГИА	март 2024 г май 2024 г	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях ППЭ и проведения экзамена по иностранным языкам (устная часть)	март-май 2024 г	Н.Н. Екимова
	Участие в тренировочном экзамене по информатике и ИКТ в компьютерной форме	Согласно графику	Н.Н. Екимова

	Организация распространения протоколов результатов экзаменов по школам в сроки, устанавливаемые Рособнадзором	в период проведения ГИА	Н.Н.Екимова, Ю.Н.Жевновак
6.9	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году из числа: -выпускников ОО текущего года; -обучающихся и выпускников СПО; -выпускников прошлых лет; -лиц, не прошедших ГИА в 2024 году; -лиц с ОВЗ, инвалидов и детей-инвалидов	до 1 ноября 2023	Е.Е. Екимова Ю.Н.Жевновак Е.В.Касьянова
6.10.	Участие в семинарах для членов предметных комиссий	март 2024 (по плану ФИПИ)	Н.П. Романова



6.12	Организация совещаний по вопросам проведения ГИА в 2024 г оду	Ноябрь 2024 Январь 2024 Март 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.13	Участие в вебинаре для общественных наблюдателей	май 2024	Е.В.Касьянова
6.14	Участие в вебинаре по работе с порталом <a href="http://smotriege.ru">smotriege.ru</a> для наблюдателей	апрель- май 2024	Л.А.Свичкарь
6.15	<p>Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. № 755</p> <p>I этап сбора и внесения сведений РИС ГИА II этап сбора и внесения сведений РИС ГИА III этап сбора и внесения сведений РИС ГИА</p>	по отдельному плану	Н.Н.Екимова, Ю.Н.Жевновак руководители школ.

6.16	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, управлением спецсвязи с ОАО "Ростелеком" по вопросам подготовки и проведения ГИА 2024 г	сентябрь 2023 - июнь 2024	Ю.Н. Жевновак Н.Н.Екимова
6.17	Проведение муниципальных родительских собраний, индивидуальных собеседований с родителями	октябрь 2023 - март 2024	Ю.Н.Жевновак, Н.Н. Екимова
6.18	Организация "Пробного сочинения" для выпускников 11 (12)-х классов	ноябрь 2023	Е.В. Касьянова, Н.Н. Екимова
6.19	Организация "Часа контроля" в управлении образования за деятельностью ОО по подготовке к ГИА	ежемесячно	Е.Г.Косова, Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.20.	Организация конкурса школьных агитбригад "Я сдам ЕГЭ!"	ноябрь 2023	Л.Л.Шутова
6.21	Внесение предложений в МОНиМП по формированию: -состава руководителей ППЭ; -состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; -состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний	январь - март 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак руководители школ.
6.22.	Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2023 -январь 2024	Ю.Н.Жевновак А.В. Рыжов
6.23.	Апробация технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях проведения экзаменов	Согласно графику	Н.Н. Екимова, руководители школ
6.24.	Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗами по привлечению к участию студентов в качестве общественных наблюдателей и он-лайн наблюдателей за проведением ГИА в 2024 году	ноябрь 2023	Е.В.Касьянова

6.25.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, адресную доставку экзаменационных материалов, медицинское сопровождение участников ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	сентябрь 2023 - июнь 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.26.	Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в местах работы с экзаменационными материалами. Организация взаимодействия управления образования с ОАО "Ростелеком" по оснащению ППЭ системами онлайн видеотрансляции. Организация работы по выводу максимального количества аудиторий ППЭ района в онлайн трансляцию	октябрь 2023 - июнь 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.29.	Организация пробного ЕГЭ для граждан и представителей СМИ, родителей выпускников, с целью ознакомления с процедурой ЕГЭ	март 2024	Е.Г.Косова, Н.Н. Екимова
6.30.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ	октябрь 2023- май 2024	И.Г. Аштахов Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.31.	Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов	февраль - сентябрь 2024	Руководители ОО Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак А.В. Рыжов
6.32.	Организация мониторинга движения выпускников в школах района. Направление в ЦОКО списков выпускников, выбывших из региональной информационной системы или поступивших в нее	ежемесячно	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.33.	Подготовка пакета документов для аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей	февраль - август 2024	Е.В.Касьянова
6.34.	Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК	май 2024 (основной период)	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова

6.35.	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ, в места хранения экзаменационных материалов ,в РЦОИ	май-июнь 2024 г	Ю.Н.Жевновак Н.Н.Екимова
6.36.	Организация транспортного обслуживания для проведения ГИА	февраль - июнь 2024 г	И.В.Беляев
6.37.	Тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	март 2024 г	Руководители ППЭ Н.Н. Екимова
6.38.	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед досрочным периодом ЕГЭ	март 2024 г	Руководители ППЭ Н.Н. Екимова
6.39.	Региональные тренировочные мероприятия по технологиям печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов и проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение»)	март-май 2024 г	Н.Н. Екимова Руководители ППЭ
6.41.	Тестирование системы видеонаблюдения перед основным периодом ЕГЭ	май 2024	Н.Н.Екимова Руководители ППЭ
6.42.	Итоговая тренировка по технологии печати полного комплекта экзаменационных материалов в аудиториях пунктов проведения экзаменов (с привлечением всех ППЭ)	май 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак, Руководители ППЭ
6.43.	Тренировка по технологии проведения экзамена по иностранным языкам (раздел «Говорение») перед основным периодом ЕГЭ	май 2024	Н.Н. Екимова Руководители ППЭ

6. 50.	Осуществление контроля за посещением МКП	октябрь 2023 - май 2024	Л.А. Свичкарь
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>			
7.1.	Участие в ключевых мероприятиях информационной кампании ГИА-2024	по графику Рособрнадзора	Н.Н.Екимова
7.2.	<p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования в т.ч.:</p> <p><b>ГИА-11:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объявление сроков и мест подачи заявлений на сдачу ГИА -11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап);</li> <li>- объявление сроков проведения ГИА-11;</li> <li>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций(досрочный этап);</li> <li>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный этап);</li> </ul>	сентябрь 2023— май 2024	Н.Н. Екимова
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап);</li> <li>- объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап)</li> </ul>		Н.Н. Екимова

	<b>ГИА-9:</b> - объявление о сроках и местах подачи заявлений на прохождение; - объявление о сроках проведения; - объявление о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, о сроках, местах и порядке информирования о результатах	до 31 декабря 2023 (основной период) до 2 августа 2024 (дополнительный период)	Ю.Н.Жевновак
7.3.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2023-2024 гг - ГИА-11 - ГИА-9	По графику ЦОКО	Руководители ОО Н.Н.Екимова Е.Г.Косова
7.4.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам	постоянно	Е.В.Касьянова
7.5.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА 2024 года по сравнению с ГИА 2023 годом и о работе с демоверсиями ФИПИ 2024 года	постоянно	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак Н.П. Романова



7.6.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2023-февраль 2024	Н.Н. Екимова
7.7.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА	с 1 ноября 2023 - сентябрь 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
7.8.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2024 году: - о выборе предметов для сдачи ГИА, - о психологической готовности к ГИА, - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА, - о дополнительных материалах при сдаче ГИА, - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА	март - апрель 2024	Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
7.9.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2024 году	ноябрь 2023-июль 2024	Ю.Н.Жевновак
7.10.	Организация информирования участников ГИА на web-сайте управления образования - о результатах краевых диагностических работ; - о методической поддержке подготовки к ГИА	ноябрь 2023-2024	Ю.Н.Жевновак
7.11.	Организация информирования участников ГИА на сайте управления образования о ходе подготовки и проведения ГИА	по отдельному плану	Ю.Н.Жевновак
7.12	<b>Организация конкурса школьных агидбригад "Я сдам ЕГЭ!"</b>	ноябрь 2023	Л.Л.Шутова
7.13	Организация совещаний с руководителями школ, ответственными за организацию проведения ГИА по вопросам подготовки и проведения ГИА	ежемесячно	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова

7.14	<b>Организация и проведение муниципальных собеседований с родителями учащихся, учащимися и учителями по вопросам подготовки к ГИА-11 в 2024 году</b>	октябрь 2023- март 2024	Н.Н. Екимова
7.15	<b>Организация и проведение муниципальных родительских собраний с родителями участников ЕГЭ</b>	ноябрь 2023 март 2024	Н.Н. Екимова руководители школ
7.16	Организация работы телефонов "горячей линии" в УО, школах	октябрь 2023 - сентябрь 2024	Н.Н. Екимова, Ю.Н.Жевновак
7.17	Организация информационно-разъяснительной работы школ. Проведение школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о порядке проведения ГИА в 2024 году, в частности: -о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; -о сроках проведения ГИА, о выборе предметов для сдачи ГИА; -о проведении экзамена по русскому языку и математике на двух уровнях; - об особенностях устной части экзамена по иностранному языку	сентябрь 2023- май 2024	Н.Н. Екимова, Ю.Н.Жевновак
7.18	Взаимодействие с ВУЗами и ССУЗАми по организации информационно-разъяснительной работе о порядке проведения ГИА-11 в 2023-2024 учебном году	декабрь 2023 - январь 2024	Е.Г.Косова
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>			
8.1.	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению в ОО	октябрь 2023 — апрель 2024	Е.Г.Косова Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
8.2.	Организация контроля за оформлением информационных стендов в ОО по процедуре проведения ГИА в 2024 году, с размещением соответствующей информации на сайтах ОО	октябрь 2023 — апрель 2024	Е.Г.Косова Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
8.3.	Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА: - реализация в муниципальных образованиях плана подготовки к проведению ГИА; - соблюдение Порядка проведения ГИА в ППЭ	сентябрь 2023 март-2024	Е.Г.Косова Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак

6.44.	Внесение предложений в МОНиМП по формированию: -состава руководителей ППЭ; -состава организаторов, технических специалистов, ассистентов; -состава членов предметных комиссий в соответствии с результатами квалификационных испытаний	январь - март 2024	Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак руководители школ.
6.45.	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки	согласно федеральному расписанию	специалисты рабочей группы, руководители школ.
6.46.	Обновление электронных подписей членов ГЭК.	ноябрь 2023- апрель 2024	Н.Н. Екимова
6.47.	Проведение мониторинга наличия участников ГИА из числа выпускников прошлых лет, обучающихся в ВУЗах и ССУЗах, претендующих писать итоговое изложение	ноябрь 2023 - январь 2024	Е.Г.Косова, Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак
6.48.	Проведение мониторинга наличия участников ГИА, претендующих сдавать ГИА в форме ГВЭ	ноябрь 2023- январь 2024	Ю.Н.Жевновак
6.49.	Организация работы межшкольных консультативных пунктов по предметам: математика, биология, информатика, история, обществознание, физика, английский язык, химия	октябрь 2023 - май 2024	Н.П. Романова Н.Н.Екимова Ю.Н.Жевновак Л.А. Свичкарь

8.4.	Контроль работы в ОО за использованием учителями-предметниками демоверсий ФИПИ 2024 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	ноябрь 2023- май 2024	Н.П. Романова
8.5.	Осуществление контроля за функционированием системы видеорегистрации в <b>ШЭ</b>	февраль - июнь 2024	И.Г. Аштахов
8.6.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль - апрель 2024	Ю.Н.Жевновак Н.Н. Екимова
8.8.	Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	Согласно федеральному графику	Е.Г.Косова Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
8.9.	Контроль допуска обучающихся к участию в ГИА: - досрочный период ГИА - основной период	до 10 марта до 25 мая 2024	Е.Г.Косова Н.Н. Екимова Ю.Н.Жевновак
8.10.	Осуществление контроля за правомерностью организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11(12) классы)	февраль - май 2024	Н.Н. Екимова
8.11.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11(12) классов, получающих образование в семейной форме или в форме самообразования, в том числе в сокращенные сроки, и допуска их к ГИА	декабрь 2023, май 2024	Н.Н. Екимова
8.14.	Проведение собеседований со специалистами школ (выборочно) по выполнению планов по организации работы в общеобразовательных организациях, показавших низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2023 году	декабрь 2023- февраль 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова
8.15.	Проведение собеседований с административными командами общеобразовательных организаций по вопросам организации подготовки к ГИА в 2024 году	сентябрь 2023- май 2024	Е.Г.Косова Н.Н.Екимова

#### Обозначения:

- 1) Государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) -ГИА;
- 2) Единый государственный экзамен - ЕГЭ;
- 3) Основной государственный экзамен - ОГЭ;
- 4) Государственный выпускной экзамен - ГВЭ;

- 5) Министерство образования и науки Российской Федерации - МОН РФ;
- 6) Федеральный центр тестирования - ФЦТ;
- 7) Федеральный институт педагогических измерений - ФИПИ;
- 8) Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края - министерство;
- 9) Государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования - ГКУ КК ЦОКО;
- 10) Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края - ГБОУ ИРО КК;
  - 1) Региональный центр обработки информации - РЦОИ;
  - 2) Муниципальный орган управления образованием - МОУО;
  - 3) Общеобразовательные организации - ОО;
  - 4) Пункт проведения экзаменов - ППЭ; [ 5)  
Государственная экзаменационная комиссия - ГЭК;
- 16) Предметная комиссия - ПК;
- 17) Ситуационно-информационный центр - СИЦ;
- 18) Контрольные измерительные материалы - КИМ;
- 19) Ограниченные возможности здоровья - ОВЗ;
- 20) Федеральная целевая программа «Развитие образования» - ФЦПРО;
- 21) Средства массовой информации - СМИ